

**TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2020**

NO.	KEGIATAN	TANGGAL/BULAN/TAHUN	
		AWAL	AKHIR
1	Penyusunan & Penandatanganan NPHD		01 Oktober 2019
2	Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan & Sebaran Bakal Paslon Perseorangan	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
3	Pendaftaran Pelaksana Survei/Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat	01 November 2019	08 November 2020
4	Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	01 November 2019	02 Desember 2020
5	Sosialisasi kepada Masyarakat	01 November 2019	08 Desember 2020
6	Pengumuman Penyerahan Dukungan Bakal Paslon Perseorangan	03 Desember 2019	16 Desember 2020
7	Pembentukan PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
8	Pembentukan PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
9	Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Paslon Perseorangan	19 Februari 2020	23 Februari 2020
10	Pengecekan Jumlah Dukungan & Sebaran Bakal Paslon Perseorangan	19 Februari 2020	26 Februari 2020
11	Verifikasi Administrasi & Kegandaan Dokumen Dukungan Bakal Paslon Perseorangan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
12	Penyampaian Dukungan Bakal Paslon Perseorangan dari KPU Kabupaten kepada PPS	24 Juni 2020	29 Juni 2020
13	Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Paslon Perseorangan Tingkat Desa/Kelurahan	24 Juni 2020	12 Juli 2020
14	Pembentukan PPDP	24 Juni 2020	14 Juli 2020
15	Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tingkat Kecamatan	13 Juli 2020	19 Juli 2020
16	Pencocokan & Penelitian Daftar Pemilih	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
17	Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tingkat Kabupaten	20 Juli 2020	21 Juli 2020
18	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	22 Juli 2020	24 Juli 2020
19	Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Paslon Perseorangan kepada KPU Kabupaten	25 Juli 2020	27 Juli 2020
20	Pengecekan Jumlah Dukungan & Sebaran Hasil Perbaikan Bakal Paslon Perseorangan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
21	Verifikasi Kegandaan & Dokumen Dukungan Perbaikan Bakal Paslon Perseorangan	27 Juli 2020	04 Agustus 2020
22	Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	07 Agustus 2020	29 Agustus 2020
23	Pengadaan Perlengkapan & Pemungutan Suara	07 Agustus 2020	20 November 2020
24	Penyampaian Syarat Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Paslon Perseorangan kepada PPS	08 Agustus 2020	10 Agustus 2020
25	Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Paslon Perseorangan Tingkat Desa/Kelurahan	08 Agustus 2020	16 Agustus 2020
26	Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Paslon Perseorangan Tingkat Kecamatan	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020
27	Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Paslon Perseorangan Tingkat Kabupaten	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020
28	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	28 Agustus 2020	03 September 2020
29	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kel & Penyampaian kepada PPK	30 Agustus 2020	01 September 2020
30	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan & Penyampaian kpd KPU Kab	02 September 2020	04 September 2020
31	Pendaftaran Pasangan Calon dan Verifikasi Syarat Pencalonan	04 September 2020	06 September 2020
32	Pengumuman Dokumen Paslon dilaman KPU dan Tanggapan & Masukan Masyarakat	04 September 2020	08 September 2020
33	Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	04 September 2020	11 September 2020
34	Verifikasi Syarat Calon	06 September 2020	12 September 2020
35	Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	11 September 2020	12 September 2020
36	Pemberitahuan Hasil Verifikasi Syarat Calon	13 September 2020	14 September 2020
37	Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon	14 September 2020	16 September 2020
38	Penyampaian DPS dari KPU Kabupaten ke PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
39	Pengumuman Dokumen Perbaikan Syarat Calon dilaman KPU	14 September 2020	22 September 2020
40	Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon	16 September 2020	22 September 2020
41	Pengumuman & Tanggapan Masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
42	Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	
43	Sengketa TUN Pencalonan	23 September 2020	09 November 2020
44	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	24 September 2020	
45	Penyerahan LADK	25 September 2020	
46	Pengumuman Penerimaan LADK	26 September	
47	Produksi & Distribusi Perlengkapan Pemungutan & Penghitungan Suara	24 September 2020	08 Desember 2020
48	Kampanye	26 September 2020	05 Desember 2020
49	Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	03 Oktober 2020
50	Pembentukan KPPS	01 Oktober 2020	23 November 2020
51	Rekapitulasi & Penyampaian DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan kepada PPK	04 Oktober 2020	06 Oktober 2020
52	Rekapitulasi & Penyampaian DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
53	Penetapan DPT Tingkat Kabupaten	09 Oktober 2020	16 Oktober 2020
54	Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
55	Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	06 Desember 2020
56	Penyerahan LPSDK	31 Oktober 2020	
57	Pengumuman Penerimaan LPSDK	01 November 2020	
58	Kampanye melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik	22 November 2020	05 Desember 2020
59	Pemberitahuan kepada Pemilih untuk Memilih di TPS	30 November 2020	08 Desember 2020
60	Penyerahan LPPDK	06 Desember 2020	
61	Masa Tenang & Pembersihan APK	06 Desember 2020	08 Desember 2020
62	Penyerahan LPPDK kepada KAP	07 Desember 2020	
63	Audit LPPDK	07 Desember 2020	21 Desember 2020
64	Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	09 Desember 2020	
65	Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS	09 Desember 2020	
66	Penyampaian Hasil Penghitungan Suara di TPS oleh PPS kepada PPK	09 Desember 2020	11 Desember 2020
67	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS melalui Laman KPU oleh KPU Kabupaten	09 Desember 2020	15 Desember 2020
68	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS oleh PPS di Desa/Kelurahan	09 Desember 2020	15 Desember 2020
69	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020
70	Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	10 Desember 2020	16 Desember 2020
71	Pengumuman Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan melalui Laman KPU oleh KPU Kabupaten	10 Desember 2020	20 Desember 2020
72	Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten	13 Desember 2020	17 Desember 2020
73	Pengumuman Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten melalui Laman KPU oleh KPU Kabupaten	13 Desember 2020	23 Desember 2020
74	Penyampaian Hasil Audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	22 Desember 2020	
75	Penyampaian Hasil Audit LPPDK kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
76	Pengumuman Hasil Audit LPPDK	23 Desember 2020	25 Desember 2020
77	Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa adanya PHP	Maks. 5 Hari setelah BRPK dari MK	
78	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan MK	Maks. 5 Hari setelah Putusan MK diterima KPU	
79	Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih tanpa adanya PHP	Maks. 3 Hari setelah Penetapan Paslon Terpilih	
80	Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih jika ada PHP	Maks. 3 Hari setelah Penetapan Paslon Terpilih Pasca Putusan MK	

Sumber: Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020